

Cronograma de Atividades

Rev1



Atividades	Meses											
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reunião pré-obra e marcação dos pontos de sondagens e poços em campo.	X											
Levantamento das características do uso e ocupação do solo no entorno	X											
Levantamento dos dados regionais sobre o meio físico	X											
Sondagens de investigação e amostragem de solo		X	X	X								
Instalação de poços de monitoramento de água subterrânea			X	X	X							
Amostragem de água subterrânea dos poços preexistentes e instalação e medição dos parâmetros físico-químicos <i>in situ</i>					X	X						
Ensaio de permeabilidade						X						
Levantamento georreferenciado e medição do nível estabilizado da água subterrânea						X						
Análises químicas e geotécnicas		X	X	X	X	X	X					
Sondagens, instalação e teste de estanqueidade de poços de monitoramento de gases			X	X	X							
Interpretação e validação dos resultados analíticos		X	X	X	X	X	X					
Modelagem hidrogeoquímica								X	X			
Modelagem matemática numérica e tridimensional								X	X			
Avaliação de risco à saúde humana									X	X		
Elaboração de relatório técnico		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Medição entre a SEF/USP e órgãos fiscalizadores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coleta e análises de amostras de resíduos gerados durante os trabalhos ambientais de investigação da AL-01 (preteritos) e atuais		X	X									
Entrega da documentação de solicitação de CADRI junto a carta de anuência na CETESB				X								
Obtenção de CADRI junto à CETESB (1)				X	X	X	X	X				
Reunião pré-obra para averiguação dos quantitativos de resíduos entombados oriundos da investigação								X				
Remoção dos resíduos e acondicionamento									X	X	X	
Transporte dos resíduos gerados durante os serviços de investigação									X	X		
Destinação final dos resíduos gerados durante os serviços de investigação									X	X		
Elaboração de relatório técnico comprobatório do correto gerenciamento de resíduos									X	X	X	X

(1) - Prazo estimado para emissão do CADRI pela CETESB. Caso o mesmo seja antecipado, as atividades de remoção, transporte e destinação também