



MEMÓRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA SEF – 23/05/2017

Local: Sala de Reuniões da SEF – Prédio da Administração Central, 3º. andar

Presentes:

Prof. Dr. Marcelo De Andrade Romero (vice-presidente) – Pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária - Campus da Capital

Prof. Dr. Renato De Figueiredo Jardim – Diretor da EEL (por vídeo)

Prof. Dr. Maria das Graças Bomfim de Carvalho – Diretor da EEFERP – Campus de Ribeirão Preto

Prof. Dr. José Antônio Visintin – Diretor da FMVZ – Campus da Capital

Prof. Dr. Antonio Domingues De Figueiredo – Escola Politécnica – Campus da Capital

Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio – Diretor da ESALQ – Campus Luiz de Queiroz

Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado – Diretora da FOB – Campus de Bauru (por vídeo)

Prof. Dr. Flávio Vieira Meirelles – Prefeito do Campus Fernando Costa (por vídeo)

Convidados: Prof. Dr. Osvaldo Shigueru Nakao – Superintendente da SEF (secretário)

Ausência justificada: Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins (Presidente) – Campus de São Carlos

1. Informou-se que os Planos de Obras Plurianuais são elaborados respeitando-se os Parâmetros de Sustentabilidade Econômico-Financeira da USP e em princípio, permitindo-se substituições, atenderão ao período de quatro anos incluindo os três últimos anos de uma gestão reitoral e o primeiro ano da gestão que lhe suceder;
2. Informou-se que em 27 de fevereiro de 2015 divulgou-se o Plano de Metas da USP que continha o Plano de Obras (páginas 40 a 44). Esse Plano de Obras construído a partir de consulta às Unidades iniciou com 95 itens. Para classificar os mais urgentes, atribuíram-se os critérios estabelecidos pelo Conselho da SEF. Os critérios foram mantidos nas análises subseqüentes quando surgiram muitas emergências, novas urgências e alguns itens estratégicos. Em reuniões do Conselho da SEF anteriores à reunião de 12 de abril de 2016 foram aprovados mais 81 itens;
3. Informou-se que na reunião de 12 de abril de 2016, o Conselho da SEF incluiu mais 71 itens aprovados no mérito, mas com a execução condicionada à existência de recursos. Esse conjunto foi denominado Plano de Obras 2015-2017. Desse Plano foram concluídos 98 itens incluindo 37 do Plano de Obras 2015 e registram-se 273 itens ativos.
4. O Plano de Obras tem sido constantemente atualizado apenas na evolução dos estágios dos empreendimentos:
<http://www.sef.usp.br/wp-content/uploads/sites/52/2017/05/Plano-de-obras-vers%C3%A3o-23-05-2017.pdf>);
5. Como nesta reunião estão sendo submetidos à aprovação 63 novos itens, o Conselho da SEF decidiu que diante das diversas alterações de prioridades e acúmulo de solicitações de algumas Unidades e Órgãos da Administração, haveria uma correspondência da SEF para os seus dirigentes definirem as obras prioritárias a serem incluídas no Plano Plurianual 2015-2018;
6. O Conselho da SEF decidiu que deveria ser informado em até 15 dias quais das solicitações encaminhadas à Superintendência do Espaço Físico devem ser consideradas prioritárias para inclusão no Plano de Obras 2018. Para esta decisão devem ser considerados os itens já constantes do Plano de Obras 2015-2017 ainda não concluídos



bem como outras solicitações já encaminhadas pela Unidade e não incluídas naquele Plano. Para cada item solicita-se atribuir um grau de 1 (mais relevante) a 5 (menos relevante);

7. A partir do encaminhamento das respostas a SEF fará a análise técnica. Após essa avaliação técnica o Plano 2015-2018 será constituído e submetido ao Conselho da SEF e à Comissão de Acompanhamento de Obras da USP definido pela Portaria RUSP nº 221 de 24 de Abril de 2017.