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Situação

BA 2018 FOB
Projeto e obra Área de Espera Pacientes das Clínicas Odontológicas (Substituição 

de piso, instalações elétricas e hidráulicas
1.001.464,88 Repasse de recursos em março de 2021, no valor de R$1.001.464,88.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

BA 2016 FOB Construção Centro Integrado de Pesquisas - CIP II                                                         -   1.425.358,91

Repasse realizado no exercício de 2016 no valor de R$ 316.292,48. O saldo restante foi 

repassado em 27/01/17 no valor de R$1.004.003,44. Repassado R$48142,16 para aditivo no 

contrato em 28/03/17. Repasse de R$56114,83 para aditivo em 28/08/17. Previsão de término 

dezembro 2017 Repasse de R$56458,50 para atender aditamento de serviços em 07/11/17.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

BA 2018 HRAC
Projeto e Construção de linha de vida e dispositivos de ancoragem para trabalho 

em altura - Reforma da cobertura
                                 580.000,00 

Foi confirmado na reunião do Conselho de 2/6/2021 que se esse 

edifício do hospital continua fazendo parte da Universidade.

Para atender NR 35 e SESMT. Repasse de verba no valor de 580 mil realizado em setembro de 

2021.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

BA 2015 PUSP-B Reforma do Complexo Esportivo - área interna e externa                                                         -                                    770.656,25 

Repasse realizado novamente em 8/8/16, no valor de R$ 365.340,90, referente ao exercício de 

2016. Está previsto o recurso complementar de R$ 594.111,53 para o exercício de 2017. 

Repasse realizado no dia 12/01/17. Contrato rescindido, obra paralisada. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído (Obra)

BA 2019 PUSP-B Perfuração de um novo poço artesiano Urgência                                                         -                                    674.260,16 Conforme informado pela PUSP-B, os valores já foram repassados pela Reitoria/Codage. 
Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

BA 2017 PUSP-B Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 1a. Etapa
Notificação 

MP
                                                        -   395.000,00

Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. 

O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos. 2017: 395.698,00; 2018: 

357.610,00; 2019: 145.541,00; 2020: 180.061,00. Repasse em julho de 2017 de  R$395.000,00

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Concluído (Obra)

BA 2017 PUSP-B
Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do Campus. 2a., 3a. E 4a. Etapas a. 

Etapa

Notificação 

MP
                                     472.475,91 606.434,09

Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já aprovados. 

O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos total R$ 1.078.910,00 =  

2017: 395.698,00 (já repassados);  Repasse de verba R$210.736,09 em agosto de 2019.

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Em obra

BA 2018 PUSP-B
Infraestrutura Elétrica: Adequação da Subestação SE/FOB; substituição da rede 

média tensão do campus; Instalação sistema  iluminação pública do campus
Urgência                                      340.000,00 340.000,00

Adequação ás normas vigentes. Melhoria das condições de segurança aos frequentadores do 

campus. Repasse de verba no valor de R$340.000,00 em 31/07/2019 = 50%.concluído parte 

da iluminação pública.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

BA 2016 PUSP-B Rede externa de hidrantes do Campus.
Notificação 

MP
                                                        -   160.396,10 1ª Prioridade em 2016. Em licitação na PUSP-B. Término previsto novembro de 2017

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Concluído (Obra)

FC 2016 FZEA Reforma de instalações elétricas ZAZ Urgência                                                         -   1.222.405,93
1a. Prioridade encaminhada em janeiro 2016 . Repasse de recursos efetivado em 30/08/18, 

valor de R$1.222.405,93.

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

FC 2016 FZEA

Adequação do sitema de segurança e combate a incêndio da Unidade Didática, 

Clínico Hospitalar - UDCH/MV. Bloco Didático, Engenharia de Biossistemas, 

Biblioteca, Engenharia de Alimentos. 

Urgência                                  461.010,55 

A Unidade solicitou para passar como 1ª prioridade devido a ação do MP.. Repasse de recursos 

no valor de R$270.917,70, incluindo demais edifícios da FZEA em 22/05/19. Repasse de 

recursos para obtenção de AVCB do prédio de Engenharia de Alimentos no valor de 

R$190.092,85.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído (Obra)

FC 2018 FZEA
Reforço estrutural da cobertura do Bloco da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - 

UDCH/MV
Urgência                                                         -   599.000,00

1a. Prioridade de 2018. Devido a situação de risco e possibilidade de colapso da cobertura. 

Repassados em 18/06/18, R$ 599.000,00

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)

FC 2016 FZEA Substituição da rede de  esgotos da ZAS Urgência                                  231.167,81 
3ª Prioridade encaminhada em janeiro de 2016. Repasse realizado em 23/07/2019, valor 

R$231.167,81.

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Concluído (Obra)

FC 2019 FZEA
Projeto executivo para expansão do Departamento de Engenharia de Alimentos - 

ZEA 2
Estratégico                                  153.342,71 

O pedido foi analisado na reunião do Conselho de 01/10/2019, e foi deslocado para o 1º Grupo - 

prioritário para a Unidade. Solicitado repasse de recursos para o projeto.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

FC 2019 PUSP-FC Iluminação das dependências do Centro de Práticas Esportivas do Campus. Estratégico                                                         -                                    295.687,75 
A Unidade alega que é necessário para propiciar práticas esportivas no período noturno. 

Repasse de recursos realizado em 23/07/2019

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

FC 2019 PUSP-FC Pavimentação e Bolsões de Estacionamento. Fases 1 e 3 Estratégico                                                         -                                    534.265,31 
Verifica-se a necessidade de pavimentação de vias e novos bolsões devido ao aumento de 

alunos e  expansão dos cursos. Repasse de recursos realizado em 23/07/2019

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

FC 2019 PUSP-FC x
Construção de 8 barramentos e 3 travessias (interferências nos recursos hídricos) 

no campus: Etapa 1 Projeto do barramento Agupé
Urgência 755.899,53

Solicitado repasse de recursos para projetos. Repasse de recursos para barramento do córrego 

tijuco preto no valor de R$225.343,11. Repasse de recursos para barramento Aguapé. 

R$530.556,42.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

FC 2017 PUSP-FC
Adequação do sistema de combate a incêndio nas alas das moradias e demais 

áreas do Prédio Central
Urgência                                  196.413,31 

Repasse dos valores serão solicitados para à Comissão de Heranças 

Vacantes. Trata-se de obra para atender as exigências do Corpo de 

Bombeiros nas Moradias. A Unidade solicitou recursos 

complementares no valor de R$196.413,31 devido a adequações 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

Concluído (Obra)

FC 2021 PUSP-FC Reforma do viário de acesso ao Campus. Estratégico                                      190.000,00 
Solicitado recursos no valor de R$190.000,00, devido a problemas de 

acesso de caminhões no Campus.
Aprovado junto com o item de asfaltamento de várias áreas do campus solicitado pela FZEA.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

FC 2017 PUSP-FC Implantação de sistema de tratamento de esgoto Urgência                              1.930.000,00 

Obra em três etapas; prioridae etapa 1: rede e ETE. Rede: 1: R$ 195.537,67 + RET 1 R$c 

1.675.000,00. Assumem o custo do Projeto. Valor total previsto de 5.745.000,00. Repasse de 

recursos realizado em 31/07/2019, valor R$1.930.000,00.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

FC 2021 PUSP-FC Construção de Novo galpão para recepção de grãos. Estratégico                                      251.493,92 A unidade solicita verba para melhorias do setor de fábrica de rações.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

FC 2021 PUSP-FC Pavimentação dos acessos aos laboratórios da FZEA e sinalização de vias Estratégico                              2.268.641,63 

A unidade solicita verba para asfaltamento das vias de acesso aos 

laboratórios da FZEA que atualmente são de terra. Repasse efetuado 

em setembro de 2021.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

Em obra

PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

(SP INTERIOR)
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FC 2021 PUSP-FC Expansão da ciclovia do Campus Estratégico                                      409.477,00 
A Unidade solicita verba para completar as 4 etapas da ciclovia do 

campus num total de 5.000,00 m

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

Concluído 

(Projeto)

FC 2022 PUSP-FC 20210097 Recuperação do Barramento 04 (Santa Fé) Urgência 1.864.597,69
Conforme parecer técnico do IPT existe risco de rompimento do Barramento. Localizado na via 

do eixo central do Campus.

Aguardando reunião do 

Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

LO 2018 EEL Obtenção de AVCB nos Prédios do Campus - Área 1 e Área 2
Notificação 

MP
                                  2.000.000,00 

Devido a notificação da Prefeitura de Lorena e Ministério Público deverá ser providenciado os 

projetos e obras para prevenção contra incêndio e obtenção do AVCB.

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Projeto)

LO 2017 EEL Reforma e Ampliação do Auditorio da EEL
Notificação 

MP
1.720.148,67 Obra em andamento previsão de término em 14/07/2021. Obra concluída em outubro/2021.

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Concluído (Obra)

LO 2017 EEL Reforma de 3 laboratórios (para o curso de Engenharia Ambiental) Estratégico                                      530.000,00 

Necessário para o curso de graduação de engenharia ambiental. Vai utilizar área atualmente 

ocupada por outro laboratório. A unidade pretende utilizar recursos próprios (R$ 182.000,00) 

para o início da intervenção. Foram enviados 5 orçamentos de partes da obra em 3/5/2021. 

Projeto ainda não verificado nessa data.

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Em projeto

LO 2020 EEL Reforma da cobertura da Biblioteca Central Urgência                                      500.000,00 

Foram detectados problemas estruturais na cobertura pela SEF 

(risco de desabamento do forro, podendo alcançar o restante da 

estrutura da cobertura)

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

LO 2017 EEL Instalação de poço artesiano - Área II                                                         -                                      66.000,00 
Necessário para o funcionamento da área 2. Em andamento obtenção de orçamentos. Foi 

solicitado e está em elaboração estudo do CEPAS - IGc. Pregão realizado 12/2018 com sucesso 

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Concluído (Obra)

LO 2018 EEL Construção de dois depósitos de reagentes nas áreas I e II                                                         -   Unidade Projeto verificado e aprovado pela o Eng. Marco Antonio-SEF. Obra em fase de final de execução Concluído (Obra)

LO 2018 SPPU / EEL Reforma para construção de Base da Guarda Universitária do Campus Lorena Estratégico                                  114.555,52 
Projeto executivo encaminhado pela unidade (Interarq) a ser verificado pela SEF após aprovação 

da inclusão 2018. Projeto aprovado pela SEF em 18/12/2018. Verba da SPPU

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

LQ 2018 CENA Projeto e obras para AVCB prédios do CENA Urgência 2.200.000,00

Para atender solicitações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão tendo problemas para 

obter autorizações de compra de produtos químicos , por falta de sistema de proteção contra 

incêndios . Foi solicitado repasse de recursos totais em 20/02/19. R$ 1.500.000,00 repassados 

em 28/02/2019. A  Unidade solicitou repasse de recursos  complementares no valor de  

R$700.000,00 para poder completar as obras para AVCB em todos os Prédios.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

LQ 2018 CENA
Construção do Pavilhão de Pesquisa contemplando Radioisótopos (Centro 

Satélite da UNESCO e Central Multiusuário (3.560,00m2 - 725,21m2)
Estratégico Unidade                              2.500.000,00 

 A Unidade solicitou reforço de verba de R$2,5 milhões para 

completar os recursos necessários. Previstos originalmente R$1 

milhão.

Repasse de R$2.500.000,00 para a obra em julho de 2021.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

LQ 2015 ESALQ Ampliação e Adequação do Pavilhão de Economia e Sociologia                                                         -   

 FEALQ  

1.029.000,00  

ESALQ 

445.726,43

1.386.816,91
1a. Etapa  Concluida (fundações,estrutura). 2ª Etapa concluida (alvenarias, contra marcos e  e 

revestimentos externos) . 3ª etapa - esquadrias (a licitar).

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído (Obra)

LQ 2018 ESALQ
Reforma do Pavilhão de Mecânica e Máquinas Agricolas - LEB. Maracanã 

(Auditório). 2a. Etapa do Depto de Engenharia de Biossistemas
Estratégico                                                         -   2.437.086,36

Para conclusão de obra inacabada necessária à graduação. Projeto em fase de conclusão. 

Deverá ser submetido ao conselho de obras (portaria Reitoria 221). Repasse de recursos no 

valor de R$1.126.450,77 em 17/09/18 = 50%.. Solicitado repasse de recursos no valor de 

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

Em custos

LQ 2015 ESALQ
Construção do Bloco 2 do Centro de BIOENERGIA, elevador para o BLOCO 1, 

bancadas para o Bloco 1 e Cabine de Energia (concluida) e Gerador.
Estratégico                                                         -   Gov. Estado                                  794.275,59 

Definiu-se pela compra da cabine de energia que está concluída, repasse de recursos SEF no 

valor de R$ 794.275,59 realizado no dia 19/01/17.  Valor de R$ 4.399.310,94 para as obras, 

liberados pelo Governo do Estado. Concluido cabine de energia

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em obra

LQ 2015 ESALQ Reformas e Adequações junto ao Pavilhão de Ciências Humanas e de Engenharia Estratégico                                                         -   Unidade                                                    -   

Para adequação acessibilidade interna e também externa junto aos Pavilhões de Engenharia e 

de Economia. Projeto executivo concluído, iniciando processo de licitação pela ESALQ. Aprovado 

no Condephaat. Pavilhão de Ciências Humanas concluído.Valor contratado 441.792,83.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído (Obra)

LQ 2015 ESALQ Reforma e ampliação do Laboratório de Biologia Molecular do Deptº de Genética. Estratégico                                                         -   Gov. Estado                              1.959.222,70  Recursos do Governo do Estado referentes ao convênio de Bionergia liberados. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em obra

LQ 2018 ESALQ
Projeto e obra de adequação interna e externa para acessibilidade de todos os 

Prédios da ESALQ.
Estratégico                                   1.633.000,00 Encontra-se em projeto várias intervenções para atender a acessibilidade nos prédios da ESALQ.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em custos

LQ 2015 PUSP-LQ
Desassoreamento da Lagoa de Captação e Lagoa e Barramento do Monte Olimpo 

visando recuperação da capacidade de fornecimento de água. 
Urgência 1.700.000,00

Contratado projetos para licenciamento na CETESB. Aprovação junto 

ao DAEE em andamento. Problema de descarte de solo sendo 

analisado pela CETESB. Recursos foram alocados para 2021. A 

Unidade solicitou reforço de verba de R$700 mil para completar os 

recursos necessários. Previstos originalmente R$1 milhão.

Repasse para a obra no valor de R$1.700.000,00 em julho de 2021.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Em licitação por 

Unidade, Codage 

ou Prefeitura

LQ 2016 PUSP-LQ
Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do 

campus - 1ª Etapa
Urgência                                                         -   1.857.312,32

Projetos concluídos da 1ª etapa e aprovados pela CETESB. Falta aprovação 2ª etapa (ETEs). 

Repasse de recursos da SEF para a 1ª etapa no dia 10/06/2016, valor R$ 933.291,56. Os valores 

para completar a 1ª etapa foram repassados em 26/06/17 no valor de R$269928,53 e  

repassados recursos no valor de R$654.092,23 em 23/03/2018.  (1a. Etapa 2015/2017). Houve 

um saldo de R$425.384,11 que a unidade solicitou para ser utilizado no item referente a 

substituição das tubulações de água do Campus - 2ª Etapa.

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)
Concluído (Obra)



Cam-pus Ano Unidade Acrópole Solicitação / Intervenção
Classificaçã

o

 Recursos Necessários 

Estimados 

Origem 

Recurso

 Valores a licitar /ou 

contratuais / ou repasses 
 Situação atual (jan/fev/mar22) Observações/histórico

Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

PLANO DE PROJETOS E OBRAS - SEF 2022/2025

(SP INTERIOR)

LQ 2017 PUSP-LQ
Primeira etapa de substituição das tubulações de alimentação de água do 

campus. (Setor Central)
Urgência                                                         -   707.734,97 Repasse de recursos em 16/01/17, no valor de R$707.734,97. Em contratação.

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Concluído (Obra)

LQ 2016 PUSP-LQ
Substituição dos sistemas de coleta, tratamento e lançamento de esgotos do 

campus - 2ª Etapa
Urgência 2.753.843,30

A Unidade solicitou os recursos para a 2ª etapa. (ETEs)  valor R$2.753.843,30 repassados em 

22/08/2019. O saldo remanescente do remanejamento de verba, no valor de 427945,56, será 

alocado para o item do sistema de alimentação de água 2ª etapa.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)

LQ 2019 PUSP-LQ
Substituição das tubulações de alimentação de água do campus - 3ª etapa. Redes 

de água e infraestrutura para redes de informática.
Urgência                                   4.000.000,00 

Solicitação da Unidade para completar as tubulaçõe de água e TI. 

Verba pode ser repassada em etapas (adotado 30% para 2021).
Vai solicitar recursos da ordem de 50% para 2022

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

LQ 2018 PUSP-LQ
Execução de redes de abastecimento e reservatório para sistema de proteçao 

contra incêndio (1ª etapa)
Urgência                              1.077.823,82 

Necessário para obtenção de AVCB do Campus, notificações do Exército e Policia Civil. As 

Unidades estão enfrentando problemas em obter autorizações para compra de produtos 

químicos, por falta do sistema de proteção contra incêndio. (Dividido em 4 etapas) Previsão de 

4.500.000,00. A Unidade pleiteia transferirr 400.000,00 para o sistema de água - 2ª etapa, 

alegando que as tubulaçõpes serã interligadas..Repasse de recursos realizado em 15/10/2019.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

RP 2018 EEFERP
Construção de pista de atletismo (laboratório didático / sala de aula para 

segunda etapa) 
Estratégico                                   3.000.000,00 Previsão de verba inicial de 3 milhões para a pista de atletismo.

Desenvolver projeto de acordo com estudo contido no proc. 13.1.756.82.7. Dia 20/02/20 o Prof. 

Christiano apresentou ao Prof. Francisco estudo relacionando a construção da pista com a de 

um novo Bloco (Bloco 3), por ora aqui não incluso. Solicitou verba à Reitoria para a contratação 

de ambos os projetos (valores de R$112.253,61 e R$ 266.040,14, respectivamente). Forneceu as 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

RP 2015 EERP Construção de 2ª etapa do Bloco de Laboratórios Estratégico                                                         -   1.459.125,58
Projeto concluído, Plano 2015 previa R$ 300.000,00 . Recursos da SEF para o exercício de 2017 - 

R$ 1.411.411,08. Licitação SEF. Contrato assinado, Inicio dia 15/05/2017.

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

RP 2018 EERP
Instalação de elevador para macas e equipamentos de grande porte no Bloco de 

Laboratórios.
193.948,55 Será solicitado a verba pela Unidade. Repasse realizado em  2019

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

RP 2017 FCFRP Acessibilidade Bloco B                                                         -   176.357,04
repasse de verbas em julho de 2017 de R$ 198.248,35. Abertura dos envelopes 15/02/17. 

Contrato assinado.

Submetido ao Conselho 

em 23.05.2017
Concluído (Obra)

RP 2017 FCFRP Construção parque de containers do Bloco S                                                         -   Unidade 150.683,92 Concluído (Obra)

RP 2021 FCFRP Reforma das fachadas do Bloco M Urgência 433.784,55

A unidade solicita verba para a reforma das fachadas cujos 

revestimentos estão soltando, podendo ocorrer risco de acidentes. A 

CIPA está solicitando providências da FCFRP.

Repasse para a obra no valor de R$433784,55, em julho de 2021.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

Concluído 

(Projeto)

RP 2019 FCFRP Instalação de sistema de ancoragem (linha de vida) nos prédios da FCFRP Urgência                                  626.308,63 
Os projetos fora feitos pela DVEF/RP. A Unidade não dispõe de recursos. Solicitado repasse 

de recursos.

Aprovação Conselho em 

01.10.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Em obra

RP 2018 FCFRP Criação de área nova para novas atividades pedagógicas da graduação Estratégico 2.641.248,61
Repasse de verba no valor de R$62.388,16 em 06/08/2019, para viabilizar contratação do 

projeto executivo. Repasse de R$2.578.860,45 para a obra em julho de 2021.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

RP 2021 FCFRP 20210157
Projeto executivo e obra para adequação dos Biotérios da FCFRP, para 

atendimento da resolução do CONCEA.
Urgência                                   2.000.000,00 140.270,20

Foi aprovado a utilização do saldo remanescente da licitação da obra 

do "Edifício da Área Pedagogica da FCFRP" , no valor de 

R$140.270,20 para o projeto executivo.

A Unidader vai contratar projeto executivo para as adequações dos Biotérios a resolução do 

CONCEA nº 15. considera urgente pois poderá haver fiscalização futura, correndo o risco de 

interdição dos Biotérios. A DVEF da PUSP-RP já providenciou o anteprojeto. autorizado 

utilização de recursos no valor de R$140.270,20 remanescente da obra da área pedagogica.

Aguardando reunião do 

Conselho da SEF 

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

RP 2022 FCFRP 20210150 Reforma geral do Bloco Q Urgência 1.110.617,80 Reforma para solucionar problemas de rachaduras, infiltrações, parte elétrica e acessibilidade.
Aguardando reunião do 

Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

RP 2015 FDRP
Reforma e readequação da Casa 04 na Rua dos Bambus para Escritório de prática 

jurídica
                                                        -   596.461,72

Projeto concluido na DVER-RP,  repasse de verba realizado em 12/01/17, no valor de R$ 

596.461,72. Verba já enviada

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído (Obra)

RP 2016 FDRP Projeto e construção de nova Subestação de Energia Elétrica. Urgência                                                         -   501.151,21

Projeto contratado pela FDRP, com repasse da SEF no valor de R$ 11.250,00. Encontra-se 

concluido, análisado e aprovado pela  DVER-RP. Valor repassado em julho de 2017  R$ 

501.151,21

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Concluído (Obra)

RP 2022 FDRP 20210162 Verba para projeto executivo de 02 Blocos Novos. Estratégico 800.000,00
Recursos para contratação de projeto executivo para construção de 02 Blocos novos para 

ensino, pesquisa e extensão da Unidade. Àrea 4800 m²

Aguardando reunião do 

Conselho da SEF 
Em projeto

RP 2016 FEARP Construção de área para terceirizados                                      600.000,00 

1a. Prioridade da unidade. Anteprojeto feito pelo DVER-RP em 24/11, na Unidade para 

aprovação no CTA. Aguardando definição da unidade. (Acrópole aberto mas sem destinatário, 

em 6/5/2021, aguardando ação da Unidade para se dar sequência.) Área aproximada de 50 m2.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

RP 2018 FEARP Projeto executivo e obra de acessibilidade para todas as edificações                                      300.000,00 
Proc.15.1.1342.81.5. (Acrópole aberto mas sem destinatário, em 6/5/2021, aguardando ação da 

Unidade para se dar sequência.)

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
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RP 2021 FEARP Sistemas de ancoragem nos Edifícios da Unidade Urgência                                      300.000,00 
A Unidade solicita verba para segurança dos edifícios, na realização 

de trabalhos em altura.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

RP 2019 FEARP Substituição do sistema de climatização do 2º pavimento do Bloco C2                                      300.000,00 

A Unidade solicita estudo para substituir o sistema existente tipo VRF 

por aparelhos individuais para cada sala tipo Split. (Em 6/5/2021, 

aguardando formalização de ação pela DVENG / Milton.)

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

RP 2016 FFCLRP
Fornecimento e instalação de 03 elevadores de passageiros para os Blocos 09, 09-

A e 10 do Departamento de Química.
                                                        -   287.754,88 Recursos repassados pela SEF em 23/05/2018 no valor de R$287.754,88.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016
Concluído (Obra)

RP 2018 FFCLRP Expansão do Bloco 16 - Centro Didático Estratégico                                                         -   1.943.641,02

Projetos concluídos. A Unidade não tem verba para dar em contrapartida. Será encaminhado 

para a SEF alteração de prioridade referente ao ofício SEF 178/17. A unidade está solicitando 

antecipação dos recursos para 2019. Antecipação do recurso para 2019-2 aprovada na reunião 

do Conselho de 10.06.2019. Recursos repassados em 03/07/2019.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

RP 2019 FFCLRP Reforço de Fundação do Bloco 06 - Departamento de Psicologia. Urgência                                  479.042,69 
Projeto elaborado pela DVEF/RP. A Unidade informa que existem muitas trincas no Prédio. 

Não dispõe de recursos.Solicitado repasse de recurso

Aprovação Conselho em 

01.10.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

RP 2022 FFCLRP 20220020 Reforma para acessibilidade na Tulha
Notificação 

MP
171.063,79 Para atender acessibilidade no Prédio da Tulha

Aguardando reunião do 

Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

RP 2015 FMRP Elevador Virologia                                                         -   Unidade 189.075,72 Projeto concluído, encaminhado para licitação na Unidade. Em assinatura do contrato.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído (Obra)

RP 2017 FMRP Construção da 4a. Etapa do Prédio da Saúde Mental                                                         -   Unidade
Recursos encaminhados pela Unidade para licitação pela SEF. Ordem de início 1/6/2017. 

Recursos encaminhados pela Unidade: R$ 1.877.666,54

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Concluído (Obra)

RP 2018 FMRP
Reparo Geral dos corredores internos e toda área externa e pátios do Prédio 

Central e Instalação de corrimãos metálicos e de madeira.
Estratégico                                                         -                                1.106.322,46 

1ª Prioridade colocada pela Unidade para 2018. Parte dos recursos serão utilizados para obras 

de acessibilidade. Repasse dos recursos 100% no dia 01/10/18.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

RP 2016 FMRP
Reforma do pavimento térreo do Prédio FISIO TO - Departamento de Ciências da 

Saúde
Estratégico                                      500.000,00                              1.000.000,00 

Obra estimada em R$3.000.000,00. A unidade vai entrar com contrapartida de 50%. Projeto 

contratado pela Unidade com previsão de término em dezembro de 2018. Recursos no valor de 

R$1.000.000,00, repassados em 23/10/2019. Reserva de saldo de R$ 500 mil.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

RP 2015 FMRP Quadra Fisio TO                                                         -   1.144.000,00
Serão necessários recursos adicionais para viabilizar obra. Projeto executivo concluído. Licitação 

pela SEF. Abertura envelopes 02 dia 02/02/17. Ordem de início em 10/7/2017

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

RP 2016 FORP Reforma para acessibilidade no Bloco M                                                         -   1.546.758,15

A Unidade está verificando verba para a obra. Foi repassado R$360.279,04 no dia 31/08/17, 

referente ao exercício de 2017. Existe acordo com a Prefeitura de Ribeirão Preto que deverá 

arcar com parte dos recursos. Repasse de R$1.186.479,11 em 29/01/2018, exercício 2018.

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

RP 2015 FORP
Projeto e obra do sistema de proteção contra descargas Atmosféricas nos 

Edifícios da Unidade.
Urgência                                      400.000,00 25.500,00

Foi repassado recurso no valor de R$ 25.500,00 para o IEE em 1/9/16, para revisão do projeto e 

adequar as novas normas.previsão do projeto em abril/2017.

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Projeto)

RP 2018 FORP
Construção de rampas para acessibilidade do Bloco M - Clínica de Pacientes 

Especiais
Urgência                                                         -                                    299.148,37 

Rampas externas para acessibilidade do Bloco M em complementação a reforma interna que 

encontra-se em obra. Repasse de recursos no valor de R$271.284,51 em 14/01/2019. Recursos 

complementares no valor de R$27.863,86 em fevereiro de 2020.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

RP 2018 FORP Reforma da cabine de medição da CPFL Urgência                                                         -                                    492.403,03 
Processo 13.1.1515.58.0, de 11/12/2018. Valor repassado em 10/07/2019. A Unidade  solicitou 

repasse de verba complementar no valor de R$170.070,71, já enviada.

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Em obra

RP 2019 FORP Construção de Muro de Arrimo na área externa lateral do Bloco Q. Urgência                                    49.819,37 
Projeto elaborado pela DVEF/RP, área com forte infiltração.. A unidade solicita repasse dos 

recursos.

Aprovação Conselho em 

01.10.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)
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RP 2022 FORP 20210056 Reforma do telhado e fachadas do Bloco Q Urgência 526.979,57 Problemas de infiltrações de água generalizados e descolamento dos revestimentos da fachada.
Aguardando reunião do 

Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

RP 2016 PUSP-RP Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) - Restaurante Universitário Urgência                                                         -   
1a. Prioridade encaminhada em Set de 2015. Revisando projeto para adequação das novas 

normas. Previsão para o projeto em abril/17.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

RP 2017 PUSP-RP Reforma do antigo PAB do Banco do Brasil para instalação da ADUSP.                                                         -   113.244,81
A ADUSP estava na edícula do restaurante dos docentes. Obra contratada, repasse de verba no 

valor de R$113.244,81 em 15/02/2018. Verba já enviada

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)

RP 2017 PUSP-RP Construção das quadras cobertas e vestiário do CEFER                                                         -   2.021.360,86
Projeto concluído. Em licitação pela SEF. Abertura do envelope 02 no dia 16/02/17. 

Homologada em 23.03.17. Inicio da obra 20/06/2017.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

RP 2018 PUSP-RP
Projeto e obras de prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) das casas de 

hospedes - casas 8 e 9 da rua pedreira de Freitas 
Urgência                                                         -   na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

RP 2016 PUSP-RP
Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e Reforma elétrica Parque 

aquático do CEFER
Urgência                                                         -                                    220.032,55 

2a. Prioridade encaminhada em Set de 2015, revisando projeto para adequação das novas 

normas. Previsão para o projeto em abril/17. Recursos encaminhados em 11/01/2019 R$ 

220032,55

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

RP 2018 PUSP-RP
Execução das obras para prevenção e combate a incêndios (AVCB e SPDA) do 

prédio das oficinas e projeto de adequação e reforma da parte elétrica do prédio 
Urgência                                                         -   602.444,36

na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015. Repasse de recursos 

no valor de R$602.444,36 em 17/09/18..

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)

RP 2021 PUSP-RP Substituição da rede de esgotos na Rua das Paineiras e Clóvis Vieira. Urgência                                      953.593,65 
A PUSP-RP solicita verba para melhoria das redes de esgotos que 

apresentam sérios problemas de entupimento.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

RP 2021 PUSP-RP Construção e reforma de várias calçadas no Campus.
Notificação 

MP
                                  1.812.305,11 

A PUSP-RP solicita verba para melhoria nas calçadas do Campus, para 

atender notificações referentes a acessibilidade.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

Concluído 

(Projeto)

RP 2018 PUSP-RP Reforma elétrica do Bloco B, reforma do Ginásio e entrada de energia do CEFER Urgência                                                         -                                    971.855,82 

Na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2017. Contratação do 

projeto recursos próprios.Solicitação inicial era de $400.000,00. Novo orçamento com 

ampliação do escopo é de R$ 971.855,82, solicita antecipação para 2019. Repasse de verba em 

15/07/2019.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em licitação por 

Unidade, Codage 

ou Prefeitura

RP 2018 PUSP-RP SPDA do posto de combustível (tanque diesel para tratores) Urgência                                         95.000,00 Na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015
Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em obra

RP 2017 PUSP-RP Reforma dos Blocos do CREU Estratégico
Heranças 

Vacantes
1.763.678,76

Inicialmente reformar dois blocos A e B, Adm/Guarita e áreas comuns, com previsão para 

conclusão até final de 2017. Foram repassados os recursos totais R$ 1.739.583,18. Repasse 

complementar de R$24.095,58, em 15/02/18. A Unidade solicitou recursos complementares no 

valor de R$370.029,93, e foram orientados a obtê-los nas Heranças Vacantes.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016
Em obra

RP 2019 PUSP-RP Bacias de contenção de águas pluviais na rotatória do Campus Urgência                                                         -   600.747,10

A Unidade alega que a obra é necessária pois, a rotatória inunda nos periodos de grandes 

chuvas, passando a água por cima das vias, podendo ocasionar acidentes. A Unidade está 

solicitando repasse de recursos no valor de R$600.747,10. Valores repassados em 29/05/2020.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

RP 2018 PUSP-RP
Reforma da parte elétrica do prédio da administração da Prefeitura do campus e 

obtenção de AVCB
Urgência 886.139,86

A Unidade está solicitando repasse de verba no valor de R$761.493,27 + verba no valor de 

R$124.646,59 para o inicio de 2021. Verba repassadas em março 2021

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em obra

RP 2017 PUSP-RP Projeto e Reforma para reativação do Restaurante dos Docentes.                                                         -   642.371,95
A reforma será licitada antes da concessão do Restaurante. Em licitação pela PUSP-B, previsão 

para início da obra 15/06/2017.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

RP 2016 PUSP-RP
Reforma e impermeabilização dos reservatórios de água R1, R2 e R3. Tratamento 

e pintura do reservatório metálico R3 
Urgência                                                         -   495.512,02

Repasse de verba realizado pela SEF no valor de R$157.331,02 referente ao exercício de 2016. 

Para o exercício de 2017 foi repassado o valor de R$ 338.181,00, em 21/02/17. contrato 

assinado, previsão para inicio das obras em julho/2017..

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

RP 2016 PUSP-RP Reforma do Espaço Cultural. Estratégico                                                         -   1.994.074,38

Repasse de recursos realizado no dia 25/08/16, no valor de R$340.532,23 exercício de 2016, 

para oexrcício de 2017 Repasse efetuado no valor de R$1.897.730,19 no dia 21/02/17. Em 

licitação pela PUSP-RP. Inicio da obra em 15/05/2017. 

Submetido ao Conselho 

(23-05-2017)
Concluído (Obra)

RP 2017 PUSP-RP Reforma do Bloco C - Academias do CEFER e estacionamento Estratégico 2.800.277,86
Projeto do Bloco C concluido, encaminhado para a Unidade para licitação. Repasse de recursos 

50% (R$1.375.163,74) em 01/10/18. Repasse de recursos de R$ 1.425.114,12 em 24/04/2019

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)
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RP 2021 PUSP-RP
Construção de guarita de acesso, estacionamento e reforma de 3 quadras 

poliesportivas e 3 quadras de tenis.
Estratégico                                   1.298.088,37 

A PUSP-RP solicita verba para melhoria nos espaços de práticas 

esportivas e melhoria na acessibilidade.

Foram repassados 50% do valor total: R$1.298.088,37. A PUSP-RP está solicitando os 50% 

complementares da verba.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

RP 2017 SGA-RP Reforma e Ampliação Casa 28 Estratégico                                      400.000,00 Projeto concluído. Encaminhado para a Unidade para verificar a  continuidade. 
Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Projeto)

SC 2015 CDCC Adequação de acessibilidade no Prédio do Observatório Dietrich Schiel.
Notificação 

MP
224.417,83

Recurso para completar o valor da licitação no montante de R$ 20.345,76 repassado no dia 

12/7/16.Licitação pela Unidade. Contrato anterior rescindido. acréscimo de R$ 204.072,07 já 

repassado em17/05/18.  .                                    

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído (Obra)

SC 2018 CDCC
Adequação dos predios, sede do CDCC e Observatório quanto às questões de 

segurança contra incêndio.

Notificação 

MP
                                                        -   500.000,00

Proc. 13.1.52.78.1 e 13.1.50.78.9. Observatório em projeto. Sede do CDCC  projeto executivo foi 

concluído, repasse de recursos 50%,  efetivado no valor de R$250.000,00 em 05/09/18. 

Solicitado repasse complementar 250.000,00 em 22/03/19. Repassado R$ 250.000,00 em 

02/04/2019

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

SC 2018 EESC
Obra adequação acessibilidade do prédio do Lab. De Madeiras e estruturas de 

Madeiras (LAMEM)

Notificação 

MP
                                                        -   

Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. 

Recursos a solicitar à SEF. Parte dos recursos repassados no item abaixo.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

SC 2018 EESC Obra adequação acessibilidade do prédio de engenharia de Estruturas (SET) 
Notificação 

MP
                                                        -   363.498,11

Projeto em adequação para atendimento da DVEF-SC.Recursos repassados no exercício de 2017 

no valor de R$ 114.202,27 em 17/10/17. Recursos no valor de R$249.295,84 repassados em 

31/01/18.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

SC 2018 EESC
Fornecimento e instalação de escada de emergência no Lab. De Ensino (SEL) e 

Mecatrônica.
Urgência 165.000,00

Escadas de emergência para atendimento de normas do corpo de bombeiros (AVCB). A Unidade 

solicita repasse de verba no valor de R$165.000,00 para reembolso dos serviços 

executados.Repasse realizado 29/08/19.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)

SC 2018 EESC
Obra adequação acessibilidade do prédio do Depto. de Engenharia de 

Transportes

Notificação 

MP
                                                        -   132.431,12

Entregar até 11/2017 (MP). Aprovado DVEF-SC. Recursos solicitados à SEF. Repasse de verba no 

valor de R$132.431,12, em 31/01/18.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)

SC 2018 EESC
Projeto para adequação acessibilidade do prédio de Geotecnia e do Laboratório 

de Geossintéticos.

Notificação 

MP
                                                        -   271.604,10

Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. 

Recursos solicitados à SEF foram repassados em 29/06/2017, valor R$271.604,10.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)

SC 2020 EESC
Adequação para acessibilidadedos dos Laboratórios de Hidráulica, Fenômenos de 

transporte e saneamento

Notificação 

MP
                                 418.074,74 

A unidade solicita repasse de verba para a obra no valor total 

previsto. Foi autorizado repasse de verba pelo Superintendente 

"Ad referendum" por tratar-se de ação do MP. Valores repassados 

em 05/06/2020.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

SC 2018 EESC

Projeto para adequação acessibilidade nos prédios da Engenharia Mecânica 

(SEM). Elevadores para acessibilidade nos edifícios: NETeF; Laboratório de 

Geossintéticos; LAVI-SELe Edificação Eletrônica Embarcada e Refrigeração da 

EESC - Prédio de serviços

Notificação 

MP
                                                        -   1.251.724,81

Recursos necessários para os Prédios Administrativo; Dinâmica/ LAMAFE/SVMANOB/Túnel de 

Vento; NEPAS/Oficina Mecânica/NETef; Refrigeração. Repasse de recursos no valor de 

R$681.985,66 em 04/09/18 = 50%. Solicitado repasse de recursos complementares para o 1º 

semestre de 2019 no valor de R$308.003,18. Repassados em 14/02/2019. Repasse de 

R$261.735,97 em 26/09/19.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

SC 2018 EESC
Reforma para acessibilidade no edifício Administrativo da Engenharia Mecânica: 

internas e externas.

Notificação 

MP
                                                        -   320.257,52

Necessário incluir neste projeto a remoção da “central elétrica” sob a 

escada do Bloco 12 (ligada aos equipamentos do laboratório do 

professor Paolo).                                                                                                

Thiago e Clarice, esclarecer por favor      

Recurso necessários para elevadores nos prédios da EESC. Repasse de recursos em 17/09/18 no 

valor de R$320.257,52.  

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)

SC 2019 EESC
Projetos e Obras de adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio 

dos Prédios da EESC

Notificação 

MP
                                  1.685.975,45 176.061,13

Solicitação de recursos para o Deptº de Engenharia de Produção - Bloco B no valor de 

R$87.963,42 Solicitação de recursos para o Departamento de hidraulica e Saneamento no valor 

de R$88.097,71.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

SC 2020 EESC Prédio de serviços - adequação de acessibilidade                                                         -   514.347,16 Repasse realizado em setembro de 2020.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

SC 2018 IAU
Ampliação das salas de aula Bloco A - Didático (5 salas de projeto e duas normais 

para 45 alunos) + Biblioteca.
Estratégico 303.749,13

O projeto foi concluído a Unidade parece ter consguido o repasse 

integral dos valores previstos de R$ 16.505.342,84 com verba da 

Reitoria

Para implantação do ensino de graduação e àrea para a Biblioteca. Repassado recursos de 

R$279.897,50 em 14/01/2019 mais recursos complementares para projeto no valor de 

R$23.851,63. em 14/03/2019. Em 5/2/2020, professores Buzzar e Jubert apresentaram o 

projeto e a nova planilha orçamentária, no valor de R$ 13,5 milhões; iriam estudar possíveis 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

Em licitação por 

Unidade, Codage 

ou Prefeitura

SC 2018 IAU
Instalação de elevador e sanitários nos edifícios do IAU para atendimento 

legislação acessibilidade.

Notificação 

MP
                                                        -   589.037,61 Recursos repassados em 02/08/2018 no valor de R$ 589.037,61.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)

SC 2018 IAU
Reforma e adequação de acessibilidade para o Prédio do Laboratório de 

Construção Civil (Oficinas) e Conforto Ambiental

Notificação 

MP
760.145,44

Para atender o Mezanino do Prédio de laboratórios. A Unidade solicita reforço orçamentário de 

R$383.689,44, conforme planilha apresentada após a conclusão do projeto que totalizou 

R$760.145,44. Repassados em 03/06/19,

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)
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SC 2018 ICMC Troca da cobertura dos Blocos ICMC-1, ICMC-3, Anexo ICMC-3 e Cantina Urgência                                      530.996,28 169.250,97
Repassado à unidade em 14/02/2019 R$ 169.250,97 P/atender a reforma da cobertura do Bloco 

ICMC-1 - Concluído.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

SC 2018 ICMC
Projeto Executivo e obras de Combate a Incêndios nos Blocos ICMC-1, ICMC-2 e 

ICMC-6
Urgência                                      300.000,00 Proc. 13.1.1165.55.5 e 09.1.2221.55.1. 

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

SC 2018 ICMC Ampliação (espelhamento) do Bloco de salas de Aula (ICMC 5)                                   2.679.636,81 

Devido ao aumento do número de alunos e turmas, para melhoria distribuição das aulas e 

demais atividades (seminários, aulas de reforço e monitorias). Necessária revisão do 

proj.executivos. Área de 1217 m2

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

SC 2021 ICMC Projeto Fotovoltaico do ICMC Estratégico 45.498,05

A unidade solicita verba para instalação de módulos no Prédio de 

Seviços e pesquisa, já foram repassados R$45.498,05 para o projeto e 

módulo experimental. O valor total é de R$ 202.492,93

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

SC 2015 IFSC Execução da Obra da 1ª Fase do Polo Terra Estratégico                                                         -   Gov. Estado 2.715.863,19
Construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela SEF, contrato assinado com a empresa 

Conergy. Ordem de início dia 15/05/2017. Valor R$ 2.715.863,19, recursos da Unidade.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído (Obra)

SC 2019 IFSC Execução da Obra da Fase Final do Polo Terra Estratégico                                                         -   Gov. Estado 1.206.479,42
Finalização da construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela Unidade. Repasse de recursos 

para a Unidade no valor de R$1.206.479,42 em 13/03/19

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído (Obra)

SC 2018 IFSC Reforma do telhado do Prédio dos Departamentos Urgência                                                         -   600.673,20

A Unidade prioriza como item emergencial pois existem muitas infiltrações que já estão 

danificando a parte elétrica. Solicitado repasse de verba em 15/04/19, R$600.673,20 repassado 

em 17/04/2019. Em maio de 2021 o IFSC encaminhou ofício solicitando que o saldo da 

contratação, de R$ 50.375,00 para substituir telhas antigas em diversas edificações; o pedido 

foi autorizado em 20/5/2021.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

SC 2018 IFSC Centro de Pesquisa por RMN e suas Aplicações em Ciência e Petróleo Estratégico                                                         -   Outros

Recursos Petrobras. Projeto encaminhado pela  Unidade para verificação da equipe da SEF. 

Verificações anteriores efetuadas pela DVEF-SC não foram atendidas, Projetos de ar 

condicionado, elétrica e hidráulica em análise (R$7.381.980,09). Projeto não aprovado pela SEF 

a revisar  

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Serviço 

de Engenharia)

SC 2018 IFSC Instalação de 02 plataformas Elevatórias no Auditório e no Bloco E
Notificação 

MP
                                        50.105,00 49.895,00

Prazo MP, termina em novembro de 2017. Repasse de recursos realizado em 10/08/17, valor 

R$49.895,00 para uma plataforma. Previsto recurso financeiro para a segunda plataforma.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em obra

SC 2018 IFSC Instalação de elevador no  Bloco F1 área 1
Notificação 

MP
                                 276.194,43 

Prazo até novembro de 2019. compromisso com Ministério Público. Em fase de projeto na SEF. 

A Unidade solicita repasse de recursos no valor de R$ 276.194,43.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em obra

SC 2018 IQSC

Obras de acessibilidade: rampas e escadas do Q3; elevadores  Q1 e Q10; 

sanitários Q11 e Q13; piso tátil e sinalização de estac. área 2; escadas, corrimãos 

e guardacorpos internos e externos ed. Q1, Q2 e Q4

Notificação 

MP
                                     850.000,00 Valor estimado em  junho de 2018 de R$ 671.774,67, corrigido em maio 2021

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

SC 2018 IQSC Instalação de SPDA nos prédios do IQSC Urgência                                                         -   

Devido à notificação do exército. Sugestão como os 300.000 previstos para serem repassados 

no 2o. Semestre de 2018 não vão ser mais necessários uma vez que foram repassados para 

acessibilidade do IQSC-1 em maio de 2018 

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

SC 2015 IQSC Acessibilidade do IQSC-1
Notificação 

MP
                                                        -                                    593.642,60 

Foi encaminhado para licitação na Unidade.  Repasse de recursos no valor de R$76.106,68 

(rampas concluidas), efetuado em 27/04/16. Para adequação dos sanitários repasse de recurso 

no valor de R$ 359.996,82 no dia 19/10/16. ( O contrato foi rescindido ).  A Unidade está 

solicitando complementação de recursos para nova licitação e conclusão da obra. Recursos de 

R$ 157.539,10 repassados em maios de 2018

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído (Obra)

SC 2019 PUSP-SC
Reforma para adequação  de acessibilidade - rampas do Salão de Eventos do 

Campus de São Carlos. 

Notificação 

MP
                                                        -                                    336.158,96 

Esta previsto a construção de estrutura metálica externa para as rampas de acesso de 

acessibilidade. Repasse no valor de R$336.158,96 em 18/06/2019.

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído (Obra)

SC 2018 PUSP-SC Acesso ao novo campus 2 - Pórtico de Entrada Sul. Estratégico                                      688.021,91 830.000,00

Solicitados repasses totais  2018 - 2019 em 14/02/19. Recursoso 

repassados em 22/02/2019 no valor de R$830.000,00. A Unidade 

solicita reforço de verba referente ao fechamento da divisa da Área 

2 até as guaritas do pórtico.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído (Obra)

SC 2018 PUSP-SC Adequação de acessibilidade dos edifícios da Prefeitura 
Notificação 

MP
                                  1.165.710,93 2.460.345,05

R$90 mil para Projetos, R$300 mil para Gerenciamento de obras e R$3.420 mil para obras 

(CSCHR, Almoxarifado, Centro Cultural, Sala de Projetos, Creche e Pré-escola, Ciência WEB, 

Ginásio de esportes, Prédio administrativo, Prédio de segurança, Centrro de Apoio Técnico, 

Alojamentos estudantis (Blocos A a E), Procuradoria Geral, CEFER, Projeto Pequeno Cidadão, 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em projeto

SC 2019 PUSP-SC
Reforma e adequação de acessibilidade e rampas do CEFER (Centro de Educação 

física, Esportes e Recreação) da PUSP-SC

Notificação 

MP
                                     300.000,00                                  460.804,83 

Foi incluido no projeto rampas externas para acessibilidade, interligando as outras áreas do 

Campus. Repasse no valor de R$460.804,83 em 18/06/2019. ser´solicitado reforço de verba.de 

300 mil

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

SC 2021 PUSP-SC
Análise dos sistemas e desenvolvimento dos projetos para a modernização das 

redes de distribuição de energia em média tensão - Área 1  e Área 2.
Urgência 200.000,00

A unidade solicita verba para os projetos, conforme informado a 

situação está crítica. Repasse realizado em março/21 devido a 

urgência. Aprovado ad referendum em 17/3/2021. 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

SC 2021 PUSP-SC
Levantamento "in loco" da situação  do Centro de Convenções da área 2  do 

Campus de São Carlos
Estratégico                                         47.050,00 

O Conselho Gestor do Campus de São Carlos solicita verba para 

contratação de levantamento e orçamento para conclusão da obra.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

02.06.2021 

Em projeto pela 

Unidade ou 

Prefeitura

SC 2022 PUSP-SC 20210135 Reforço estrutural nas Pontes 3,4 e na travessia de esgoto na Área 2 Urgência 844.444,51
A obra refere-se a execução de muro de arrimo e laje de fundo nas Pontes e na travessia de 

esgoto na Área 2 do Campus de SC.

Aguardando reunião do 

Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)
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SC 2022 PUSP-SC 20210081 Obras de revitalização da Praça Central - Área 1 do Campus Estratégico 2.242.672,38 Reforma geral da Praça Central do Campus de São Carlos.
Aguardando reunião do 

Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

SC 2018
Todas 

Unidades
Reformas para adequação acessibilidade

Notificação 

MP
                                     224.788,52 25.211,48

- Processo USP 19.1.00397.82.2: Projetos executivos de fundações, 

de estruturas metálicas e de concreto para as escadas de emergência 

e reservatório. Iniciado em 06/11/2019 e concluído recentemente, 

pois houve problemas na especificação do tipo de fundação e 

Repasse de recursos para sanitário deficiente - ICMC 5, no valor de R$25211,48 realizado em 

24/10/18.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído (Obra)


